

VYSOKÁ ŠKOLA:

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Rozvojový projekt na rok 2018

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:

Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

Podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy VVŠ upravujících jejich organizaci a činnost v oblasti ekonomiky a administrativy

Název projektu:

Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018

Období řešení projektu:

Od: 1/2018

Do: 12/2018

Dotace (v tis. Kč)

Celkem:

V tom běžné finanční prostředky:

V tom kapitálové finanční prostředky:

Požadavek

630

250

380



Čerpáno



630

250

380

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Řešitel dílčího projektu	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA	Jiří Vrzák
Podpis:		
Fakulta/Součást	Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem	Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Adresa/Web:	Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz	Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz
Telefon:	475 286 240	475 286 249
E-mail:	Roman.Vaibar@ujep.cz	jiri.vrzak@ujep.cz

Jméno rektora:	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Podpis:	
Datum:	30 -01- 2019
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cíl 1 Cíl 2	<p>Hlavním mottem a cílem předkládaného projektu bylo minimalizovat dopady legislativních změn a povinností VVŠ na nárůst administrativy společnými postupy, koordinovaným rozvojem, úpravami a standardizací ERP komponent svých informačních systémů. Konkrétně:</p> <p>Cílem č. 1 bylo prostřednictvím synergie koordinovaného postupu VVŠ minimalizovat rizika při implementaci nové legislativy 2018 (Legislativa) Cíle č. 1 bylo dosaženo</p> <p>Cílem č. 2 byl společný postup VVŠ při standardizaci technologií a koordinace rozvoje ekonomických ERP (Standardizace). Cíle č. 2 bylo dosaženo</p> <p>Všechny finanční prostředky projektu byly účelně vynaloženy ve shodě s cíli a podmínkami projektu.</p>
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Cíl 1 Výstup 1	<p>V1-1 GDPR - Společná metodika a základní opatření v ekonomických a PaM modulech ERP: VVŠ aplikovala výstupy projektu ostatních řešitelů v oblasti GDPR v podmínkách vlastní univerzity. GDPR je implementována v aplikacích iFIS a PaM VEMA. Výstup 1-1 byl realizován v plánovaném rozsahu.</p>
Cíl 1 Výstup 2	<p>V1-2 eGOV - Harmonizace IS se službami eGOVERNMENT, SW podpora vnitřních předpisů VVŠ: Účast na společných jednáních, školeních a analýzách k novým povinnostem VVŠ jako OVM, v kybernetické bezpečnosti a elektronizaci dle požadavků eiDAS. Kontrola interních předpisů s ohledem na implementaci nových povinností VVŠ. Implementace přístupových oprávnění k ISDS prostřednictvím Spisové služby. Provedení přípravy na elektronická skartační řízení. Výstup 1-2 byl realizován v plánovaném rozsahu.</p>
Cíl 2 Výstup 1	<p>V2-1 Doplnění katalogu standardních funkcí ERP - Datové zdroje ERP pro analytické a reportovací nástroje (datamarket): Byla provedena revize a standardizace datového rozhraní ekonomických aplikací (DB pohledy) pro analytické nástroje (datamarket). Byly realizovány nové funkcionality v oblasti analytických a reportingových nástrojů, včetně datových pump a vytěžování informací ze zdrojových databází a tvorby datového skladu. Výstup je doplněn do katalogu standardních funkcí pro sekci 1. Výstup 2-1 byl realizován v plánovaném rozsahu.</p>
Cíl 2 Výstup 2	<p>V2-2 Integrace - Standardní rozhraní koncentrátoru plateb (KOPLA), rozhraní odpisů pohledávek do SIS, komunikační protokol ISDOC nové verze: Byla zřízena samostatná instance IS pro ověřování přírůstků a verzí IS (testovací prostředí). Bylo testováno datové rozhraní pro import zakázek z externích zdrojů – v koordinaci s AMU. Výstup 2-2 byl realizován v plánovaném rozsahu.</p>
Cíl 2 Výstup 3	<p>V2-3 LICENCE - Doplnění a implementace z katalogu standardních řešení ERP: VVŠ implementovala novou funkcionality z katalogu standardních řešení: Reporting PaM VEMA, iFIS verze 11.16., Integrované rozhraní portálu úhrad na registr EET, saldo a účetnictví, Integrované rozhraní pro import zakázek. Byly doplněny potřebné licence KOPLA pro centrální portál úhrad UJEP. Výstup 1-1 byl realizován v plánovaném rozsahu.</p>

Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2018.	Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2018 (v položkách 2.1., 2.2, 2.3).
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	xxx	xxx	xxx

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	380	380
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	380	380
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	
2.	Běžné finanční prostředky celkem	250	250
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	66	47
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	26
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	24	17
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	150	150
2.6	Cestovní náhrady	10	10
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	630	630

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1.	Rozšíření licencí KOPLA pro centrální portál úhrad UJEP	80
1.1.	Pořízení SW licence STAGE AREA pro rozšíření funkcionality datového skladu, sloužící k přenosu dat mezi zdrojovými datovými zdroji a datovým skladem	97
1.1.	Pořízení SW licence DATAMARKET pro tvorbu základního modulu datového skladu.	91
1.1.	Pořízení SW licence DATAVALUT 2.0. pro rozšíření funkcionality datového skladu o možnost náhledu na historická data	112
2.1.	Mzdy a odměny – řízení dílčího projektu, implementace přírůstků, testování a další práce nad rámec běžných činností pracovníků	47
2.2.	Odměny dle dohod o provedení práce – implementace přírůstků, testování a školení uživatelů.	26
2.3.	Odvody ZP a SP z mezd a odměn projektu	17
2.5.	Technická pomoc, konzultace a školení při náběhu provozu nových funkcionalit projektu CRP 18: spisová služba - eSkartace, eSchvalování faktur, zveřejňování smluv.	46
2.5.	Služby systémového inženýra Oracle pro zřízení předprodukčního prostředí určeného k ověřování přírůstků ekonomických aplikací, aplikací elektronického oběhu účetních dokumentů a dalších aplikací v rámci IS UJEP. Zřízení samostatné nezávislé databázové i aplikační vrstvy, bez on-line zálohování.	49
2.5.	Systémové služby aplikací iFIS pro zpřístupnění datového zdroje (datového modelu) ekonomických modulů k vytváření kumulovaných nápočtů a časových řezů (datový sklad)	23
2.5.	Technická podpora a parametrizace pro integračního rozhraní iFIS na služby koncentrátoru plateb KOPLA, s podporou centrální evidence DPH a EET	32
2.6.	Cestovné na společná jednání řešitelů, Praha, Mikulov, Loučeň	10