

VYSOKÁ ŠKOLA: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem			
<p>Rozvojový projekt na rok 2019</p> <p>Formulář pro závěrečnou zprávu</p>			
Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol		
Tematické zaměření:	c) elektronizace správní agendy vysoké školy (včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia)		
Název projektu:			
Rozvoj mobilní platformy pro podporu elektronizace studijní agendy v IS/STAG			
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2019	Do: 31. 12. 2019	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	790	300	490
Čerpáno	790	300	490
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba	
Jméno:	Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA	Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA	
Podpis:			
Fakulta/Součást	Centrum informatiky	Centrum informatiky	
Adresa/Web:	Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem www.ujep.cz	Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem www.ujep.cz	
Telefon:	475286240	475286240	
E-mail:	roman.vaibar@ujep.cz	roman.vaibar@ujep.cz	
Jméno rektora:	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.		
Podpis:			
Datum:			
Razítko školy:			

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU	
Cíle projektu	<p>Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.</p> <p>1. Specifikace potřeb a analýza softwarových i hardwarových požadavků pro úpravu a nasazení mobilní aplikace Cíl projektu byl splněn. Analyzovali jsme softwarové i hardwarové nároky kladené na inovovanou mobilní aplikaci a middle server, zejména s ohledem na robustnost, výkon a kybernetickou bezpečnost. Speciální pozornost jsme přitom věnovali zajištění komunikace s webovými službami IS/STAG, které jsou volány jak z middle serveru, tak přímo z mobilních zařízení uživatelů. Z analýzy vyplynulo, že vzhledem k využití a potřebné obnově virtualizační platformy bude pořízeno samostatná serverová infrastruktura UJEP, která bude začleněna do celkové infrastruktury virtualizační platformy provozovaných na UJEP. Z investiční části rozpočtu projektu byla proto pořízen server, který slouží primárně k provozu middle wareu pro mobilní aplikaci a zároveň nabízí systémové prostředky pro virtualizační platformu provozované Centrem Informatiky UJEP, čímž získává redundanci systémových prostředků ve virtualizační platformě provozované Centrem Informatiky UJEP.</p> <p>-----</p> <p>2. Úprava stávající mobilní aplikace pro prostředí partnerských škol, dle specifikovaných požadavků Cíl projektu byl splněn. Mobilní aplikace byla upravena tak, aby odpovídala požadavkům školy. Úpravy se týkaly zejména grafického vizuálního stylu, tj. úpravy barevných schémat aplikace a grafických prvků a napojení na informační zdroje školy. Aplikace byla dále upravena tak, aby mohla být umístěna do aplikačního prostoru školy na Google Play. S koordinátorem projektu byla uzavřena licenční smlouva, která umožňuje využití mobilní aplikace pro studenty a zaměstnance školy.</p> <p>-----</p> <p>3. Nasazení upravené mobilní aplikace do infrastruktur škol Cíl projektu byl splněn. Na škole proběhlo nasazení upravené mobilní aplikace a podpůrného middle serveru. Aplikace byla uvedeny do pilotního provozu a probíhaly provozní zkoušky na vybraném vzorku uživatelů. Detekované potíže či chyby byly průběžně odstraňovány.</p> <p>-----</p> <p>4. Nastavení prostředí pro sdílení zkušeností a podporu produktivního využívání mobilní aplikace Cíl projektu byl splněn. Závěrečný seminář projektu proběhl v rámci zasedání Klubu ředitelů výpočetních center VVŠ dne 23. 10. 2019 v prostorách sdružení CESNET v Praze. Na semináři byly prezentovány zkušenosti s implementací mobilní aplikace na jednotlivých participujících školách. Současně v rámci semináře proběhla řada osobních konzultací se zástupci dalších vysokých škol provozujících systém IS/STAG.</p>
Plnění kontrolovatelných výstupů	<p>Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.</p> <p>1. Zahajující analytický workshop vedoucí k vypracování konkrétních analýz Výstup byl naplněn. Zahajující analytický workshop projektu se konal 16.5.2019, po doručení oznámení o financování projektu. Workshop byl organizován videokonferenčně za využití technologie PEXIP sdružení CESNET. Na workshopu proběhlo seznámení jednotlivých partnerů s technologií mobilní aplikace a s nutnými požadavky na straně infrastruktury a softwarových úprav. Diskutovány byly přípravy grafických materiálů vizuálního stylu a organizační pokyny pro nasazení mobilní aplikace do pilotního provozu na školách. Bylo také dosaženo shody v oblasti licenčního smluvního pokrytí využití aplikace.</p> <p>-----</p> <p>2. Analýza softwarových úprav mobilní aplikace specifických pro školu Výstup byl naplněn. Byl vytvořen návrh grafického designu mobilní aplikace v souladu s vizuálem školy ve vícero variantách a vytvořeny sady grafických souborů kompatibilních s formátem vyžadovaným aplikací. Jednotlivé upravené grafické a textové prvky byly připraveny na zakomponování do mobilní aplikace. Dále byly připraveny podklady pro mapové rozhraní mobilní aplikace s vyznačením důležitých lokalit.</p> <p>-----</p> <p>3. Specifikace potřebných investic do hardwarové infrastruktury školy Výstup byl naplněn. V rámci UJEP na základě analýzy potřeb vyplynulo, že vzhledem k využití a potřebné obnově virtualizační platformy bude pořízeno samostatná serverová infrastruktura UJEP, která bude začleněna do celkové infrastruktury virtualizační platformy provozované na UJEP. Z investiční části</p>

	<p>rozpočtu projektu byla proto pořízen server, který slouží primárně k provozu middle wareu pro mobilní aplikaci a zároveň nabízí systémové prostředky pro virtualizační platformu provozované Centrem Informatiky UJEP, čímž získává redundanci systémových prostředků ve virtualizační platformě provozované Centrem Informatiky UJEP.</p> <p>-----</p> <p>4. Upravená verze mobilní aplikace na základě specifických požadavků školy Výstup byl naplněn. Aplikace byla lokalizována v souladu s vizuálním stylem, bylo upraveno mapové rozhraní a zobrazování aktualit v mobilní aplikaci bylo propojeno na informační zdroje školy. Byla provedena instalace a konfigurace aplikačního serveru pro podporu aplikace ve variantách dev, staging a production za využití kontejnerového rozhraní Docker. Systémy byly napojeny na vývojové, testovací a produkční prostředí IS/STAG. Prostor Google Play bylo nastaveno pro publikaci aplikace ke stažení. V rámci konzultace postupu projektu proběhla videokonferenční projektová schůzka dne 24.7.2019.</p> <p>-----</p> <p>5. Hardwarový upgrade infrastruktury školy nutný pro provoz mobilní aplikace Výstup byl naplněn. Server pro běh middle ware aplikace byl dodán a uvedena do plného provozu v prosinci 2019.</p> <p>-----</p> <p>6. Nasazení mobilní aplikace do produktivního provozu Výstup byl naplněn. Aplikace byla přizpůsobena podmínkám školy, graficky lokalizována a nasazena do pilotního provozu. Bylo provedeno beta testování mobilní aplikace na skupině dobrovolníků, a to v prostředí školy již s napojením na produkční informační systémy. V rámci testování byly řešeny vzniklé incidenty a opravovány zjištěné chyby.</p> <p>-----</p> <p>7. Závěrečný seminář a vyhodnocení projektu Výstup byl naplněn. Závěrečný seminář projektu proběhl v rámci zasedání Klubu ředitelů výpočetních center VVŠ dne 23. 10. 2019 v prostorách sdružení CESNET v Praze. Na semináři byly prezentovány zkušenosti s implementací mobilní aplikace na jednotlivých participujících školách. Současně v rámci semináře proběhla řada osobních konzultací se zástupci dalších vysokých škol provozujících systém IS/STAG.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změny v řešení Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.

č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
1	Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2019.	Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2019 (v položkách Osobní náklady kapitola 2.1., 2.2, 2.3).
2		
3		
4		
5		

Přehled o pokračujícím projektu Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem		
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	240	240
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	250	250
1.3	Ostatní technické zhodnocení		
2.	Běžné finanční prostředky celkem		
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	224	174
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	65
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	76	61
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní		
2.6	Cestovní náhrady		
2.7	Stipendia		
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	790	790
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)			

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Náklady na úpravu softwaru mobilní aplikace	240
1.2	Náklady na upgrade hardwarové infrastruktury	250
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) řešitelů projektu	174
2.2	Ostatní osobní náklady - odměny z dohod o provedení práce	65
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	61